

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento .....									
Impianto .....		.....									
Comuni serviti .....		.....									
ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B]			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a tariffa a finire [A-B]			
1	Progettazione	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
1.1	Preliminare	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
1.2	Definitiva	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
1.3	Esecutiva	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
2	Affidamento lavori	gg/mm/aaaa	€ euro (*)	€ euro (*)	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
3	Esecuzione	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
4	Collaudo	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	N/I/C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	
Scostamento rispetto alla programmazione											
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO				

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella